

**Kwartalny harmonogram  
planowanych do przeprowadzenia form wsparcia**

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Szpital św. Leona sp. z o.o.
<b>Nr umowy</b>	FESW.07.01-IZ.00-0109/24
<b>Tytuł projektu</b>	Działania prozdrowotne na rzecz pracowników Szpitala św. Leona w Opatowie
<b>Wykonawca</b>	Rehabilitanci/fizjoterapeuci
<b>Forma wsparcia</b>	Wstępne konsultacje indywidualne z rehabilitantem/fizjoterapeutą
<b>Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)</b>	Pokój nr 114 , I piętro – Szpital św. Leona, ul. Szpitalna 4, 27-500 Opatów

**INFORMACJE OGÓLNE**

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
Czwartek 20.11.2025	11:00-15:00	4	8	Rehabilitanci/ fizjoterapeuci
Piątek 21.11.2025	11:00-15:00	4	8	Rehabilitanci/ fizjoterapeuci

19.11.2025

Data i podpis osoby sporządzającej

Prezes Zarządu

Jakub Głowski



### Kwartałny harmonogram planowanych do przeprowadzenia form wsparcia

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Szpital św. Leona sp. z o.o.
<b>Nr umowy</b>	FESW.07.01-IZ.00-0109/24
<b>Tytuł projektu</b>	Działania prozdrowotne na rzecz pracowników Szpitala św. Leona w Opatowie
<b>Wykonawca</b>	Rehabilitanci/fizjoterapeuci
<b>Forma wsparcia</b>	Zabiegi rehabilitacyjne
<b>Miejsce realizacji wsparcia (dokładny adres, nr sali)</b>	Dział rehabilitacji , parter – Szpital św. Leona, ul. Szpitalna 4, 27-500 Opatów

#### INFORMACJE OGÓLNE

Data realizacji wsparcia	Godziny realizacji wsparcia (od ... do ...)	Liczba godzin	Planowana liczba uczestników	Prowadzący (imię i nazwisko)
24.11.2025 – 05.12.2025	08:00 – 18:00	Zgodnie z dostępnością sprzętu	8	Rehabilitanci/ fizjoterapeuci
08.12.2025 – 19.12.2025	08.00 – 18:00	Zgodnie z dostępnością sprzętu	8	Rehabilitanci/ fizjoterapeuci

19.11.2025

Data i podpis osoby sporządzającej

Prezes Zarządu

Jakub Gdowski